

71



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
GABINETE DO PREFEITO

Programa Avançar Cidades

15/12/2017 – Finalização do Cadastramento da Carta Consulta;

27/12/2017 – Aprovação da Lei Autorizadora;

28/12/2017 - CAIXA informa a conclusão da análise de enquadramento;

12/01/2018 – MCidades Pré - Seleciona a Carta Consulta;

22/01/2018 – Abertura de Processo Licitatório para contratação de empresa para elaborar os projetos executivos;

02/05/2018 – Assinatura do Contrato de Prestação de Serviços;

08/03/2019 – CAIXA Conclui a análise técnica dos projetos de engenharia;

28/03/2019 – MCidades informa que a validação da carta consulta encontra-se em análise pelo Administrador do Agente Financeiro;

28/03/2019 – CAIXA valida a carta consulta e encaminha ao MCidades;

26/04/2019 – MCidades devolve a validação da Carta Consulta ao Agente Financeiro;

30/04/2019 – Validação em análise pelo Administrador do Agente Financeiro;

03/05/2019 – Validada pelo Agente Financeiro;

13/06/2019 – MCidades seleciona a Carta Consulta;

14/06/2019 – Caixa solicita inserção de documentos no SADIPEN;

24/06/2018 – PML encaminha documentação para análise através do SADIPEN;

01/07/2019 – Ministério informa PML das pendências verificadas no SADIPEN.